

**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

**Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

Obec Turňa nad Bodvou Obecný úrad	Žiada dopori:
oblasť: 0000000000 0000000000	
Dňa dňa: 17 - 6 2011	Spisovnosť:
Číslo: 916 / 2011	
Prílohy:	

Obec Turňa nad Bodvou
Pavol Molnár
starosta
Moldavská cesta č. 419/49
044 02 Turňa nad Bodvou

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Bratislava

Spis: 3396/2011-5.5

Ing. Beatrix Fazekas

13. 6. 2011

Záznam: 36760 /2011

+421 2 59980/748

Vec

Oznámenie o schválení

Na základe Rozhodnutia riaditeľa Odboru riadenia implementácie projektov Ministerstva životného prostredia SR o zmene projektu č. Z065/4.1/2011 Vám oznamujeme, že Vaša žiadosť o zmenu projektu č. 01,

Názov projektu: **Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou**

Kód projektu: **24140110212**

Číslo zmluvy: **036/4.1MP/2011**


Prijímateľ: **Obec Turňa nad Bodvou**

bola schválená.

S pozdravom

Prílohy:

- Rozhodnutie o schválení zmeny projektu č. 01


Ing. Peter Viglaš
riaditeľ ORIP

Na vedomie: Odbor platieb a koordinácie auditov, riaditeľka odboru, – TU –

Telefón
+421 2 59980 701

Fax
+421 2 54 776 207

Internet
www.minzpr.sk

IČO
42181810

**Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z065/4.1/2011**

**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRJORITNÁ OS – 4 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
OPERAČNÝ CIEĽ – 4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ŕ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: **01**

Názov projektu: **Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou**

Kód projektu: **24140110212**

Číslo zmluvy: **036/4.1MP/2011**

Prijímateľ: **Obec Turňa nad Bodvou**

V Bratislave, dňa 13. 06. 2011



.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	SEPARÁCIA A ZHODNOCOVANIE ODPADOV OBCE TURŇA NAD BODVOU	
Kód ITMS	24140110212	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Košice - okolie
Obec	Turňa nad Bodvou
Ulica	Moldavská cesta
Číslo	419/49

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Výstavba a prevádzka zberného dvora komunálneho odpadu
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba zberného dvora podľa projektovej dokumentácie

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	6	2012
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2012
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2010	391	2012
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	43,29	2012

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2010	6	2012
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2012
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2010	391	2012
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	43,29	2012

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
2	Aktivita 2 – Výber zhotoviteľa stavby	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
3	Aktivita 3 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé SO podľa PD)	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	6
4	Aktivita 4 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé PS podľa PD)	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	6
5	Aktivita 5 – Stavebný dozor	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity		
Aktivita 1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	2/2010	5/2010
Aktivita 2 – Výber zhotoviteľa stavby	9/2010	8/2011
Aktivita 3 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé SO podľa PD)	12/2010	7/2012
Aktivita 4 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé PS podľa PD)	12/2010	7/2012
Aktivita 5 – Stavebný dozor	12/2010	7/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	9/2010	7/2012
Publicita a informovanosť	9/2010	7/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	79 260,10	0,00	79 260,10	
	71 360,10	0,00	71 360,10	Aktivita 3 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé SO podľa PD)
	7 900,00	0,00	7 900,00	Aktivita 5 – Stavebný dozor
713004 Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	238 337,96	0,00	238 337,96	Aktivita 4 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé PS podľa PD)
716 Prípravná a projektová dokumentácia	21 420,00	0,00	21 420,00	Aktivita 1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
637005 Špeciálne služby	11 036,52	0,00	11 036,52	
	2 500,00	0,00	2 500,00	Aktivita 2 – Výber zhotoviteľa stavby
	8 536,52	0,00	8 536,52	Riadenie projektu – externý manažment – implementácia projektu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	683,61	0,00	683,61	Publicita a informovanosť – články, informačné letáky
637004 Všeobecné služby	1 025,41	0,00	1 025,41	Publicita a informovanosť – informačná a pamätná tabuľa
CELKOVO	351 763,60	0,00	351 763,60	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	21 420,00	0,00	21 420,00
2	Aktivita 2 – Výber zhotoviteľa stavby	2 500,00	0,00	2 500,00
	Aktivita 3 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé SO podľa PD)	71 360,10	0,00	71 360,10
	Aktivita 4 – Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé PS podľa PD)	238 337,96	0,00	238 337,96
	Aktivita 5 – Stavebný dozor	7 900,00	0,00	7 900,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	8 536,52	0,00	8 536,52
	Publicita a informovanosť	1 709,02	0,00	1 709,02
CELKOVO			0,00	351 763,60